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Folytatódnak a FŐTÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. KEHOP-5.3.1-
17-2017-00006 számú „Távhővezeték-korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása és 
távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” elnevezésű projektet érintő 
munkálatok.  
 
 
A Kispest-Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítésének részeként a Városligetnél a Dózsa György 
úton, valamint az Állatkerti körúton, a Hősök tere és a Széchenyi fürdő között februárban 
befejeződtek a munkálatok, március végére pedig megtörtént a helyreállítás is. Ettől a szakasztól 
egészen az épülő állatkerti Biodómig jelenleg is folynak munkálatok.  
 
Folytatódott a vezetéképítés a Zichy Mihály úton is.  
 
Az Olof Palme sétány és a Hermina út közötti távhővezeték-építés megkezdése előtt azonban 
környezetvédelmi okokból a nyomvonal módosítására volt szükség.  
 
Az említett gerincvezeték most épülő szakasza biztosítja majd a Hermina útnál a Közlekedési 
Múzeum korábbi épületének helyére tervezett Magyar Innováció Háza, illetve a volt Petőfi Csarnok 
helyén épülő Új Nemzeti Galéria fűtését és hűtését is. A munkálatok befejezése ezen a szakaszon 
május végén várható. Március végén a Benczúr utca és a Városligeti fasor között  megkezdődött 
továbbá az ott épülő Néprajzi Múzeum távhő hálózatra csatlakoztatása is.  
 
 


