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Folytatódnak a FŐTÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. KEHOP-5.3.1-
17-2017-00006 számú „Távhővezeték-korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása és 
távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” elnevezésű projektet érintő 
munkálatok.  
 
 
A Kispest-Angyalföld stratégiai gerincvezeték kiépítésének a részeként, az Állatkerti körúton 
befejeződtek a távhővezeték építési munkálatok, az épülő Biodóm bekötése elkészült, az útburkolat 
helyreállítás is megtörtént. 
 
A Zichy Mihály úton az Olof Palme sétánytól északra, a Hermina út irányába a távhővezeték építése 
befejeződött. Liget Zrt.-vel történő tárgyalásokat követően a Kresz Parkon keresztül 2019. ősszel 
folytatódnak a munkálatok..  
 
A városligeti új intézmények közül a távhőhálózat elérte az épülő Néprajzi Múzeumot és a Magyar 
Zene Házát.  
 
A Dózsa György úton már tavasszal befejeződött a távhővezeték-építése, a munkaterületről 
levonultunk, jelenleg a távhővezeték nyomvonalán, a FŐTÁV Zrt.-től függetlenül, gázvezeték-
kiváltása zajlik. 
 
 


